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CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - REACTY

RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO

Fevereiro de 2025

Caracteristicas Gerais da Emissao

Numero da emissao
Tipo

Data da emissao
Publico alvo
Companhia emissora
Distribuidor

Agente fiduciario
Custodiante
Escriturador
Liquidante

Regime fiduciario

Série

Subordinagéao

Cadigo IF

Data da 12 liquidagao

Data de vencimento
Indexador

Taxa de juros | Sobretaxa (a.a.)
Atualizagao Monetaria
Caréncia de principal
Caréncia de juros

Quantidade total emitida
Quantidade total integralizada
Valor total da oferta

2% Pagamento aos Investidores

Pagamento aos Investidores

PMT
Juros Remuneratérios ordinarios
Amortizacao ordinaria

Amortizagao extraordinaria

Calendario de Eventos

Préximo Evento

PMT
Juros Remuneratoérios ordinarios
Amortizagao ordinaria

Amortizagao extraordinaria

Saldo Devedor
Quantidade em circulagao
Prego unitario

Saldo devedor do CRI

52 Emissado

CRI

22/03/2024
Investidor Profissional
Leverage

Trinus Investimentos
Vértx DTVM

Oliveira Trust DTVM
Oliveira Trust DTVM
Trinus SCD

Sim

1a

Sénior
24C2146614
24/04/2024
22/05/2028
IPCA
13,00%
Sim

Sim

Nao

3.000
3.000
3.000.000

12

34.840
34.840

12

24/03/2025
29.609
27.277

0
2.332

12

3.000
1.037,69
3.113.083

Tipo de oferta

Lastro

Concentragao

Segmento(s)

Alienacao fiduciaria de imovel
Alienagao fiduciaria de cotas
Aval

Cessao fiduciaria

Fundo de reserva

Fundo de despesas

Fundo de obras

2a

Sénior
24C2149145
13/11/2024
22/05/2028
IPCA
13,00%
Sim

Sim

Nao

3.100
1.560
3.100.000

22

17.775
17.775

22

24/03/2025
20.948
19.269

0
1.679

22

1.560
1.018,12
1.5688.263

Registro Automatico

CCl e Cessao Fiduciaria

Pulverizado

Imobiliario

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

3a 43

Sénior Sénior
24C2149309 24C2149334
22/05/2028 22/05/2028
IPCA IPCA
13,00% 13,00%
Sim Sim

Sim Sim

Nao Nao
2.600 2.100

0 0
2.600.000 2.100.000
33 4a

3a 4a

38 43

0 0

0,00 0,00

0 0
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Movimentagoes R$ 1.108.193
Total - Saldo Inicial 300
(+) Liquidagao 0
(+) Recebimento de Cesséao 533.105
(+) Recebimento da Cedente (Repasse) 5.427
(+) Recebimento da Cedente (Aporte) 0
(+) Rentabilidade liquida da Aplicagao 0
(+) Resgate da Aplicagao 569.661
(-) Despesas (44.318)
(-) Pagamento do CRI (52.615)
(-) Liberagao para Obra (468.221)
(-) Repasse para Terrenistas 0
(-) Liberagao para a Cedente (35.280)
(-) Aplicagao de recursos (507.819)
300 -1.108.253 240
Total - Saldo Final 240
Saldo inicial Entradas Saidas Total
Despesa R$ Fundo de Despesa R$
B3 407 Saldo inicial 48.258
Cartério / Correios 23 .
Contabilidade 282 Rendimento (+) 478
Impostos 879 Resgate (-) 0
Manutencao de Espelhamento 512 Recomposigéo (+) 0
Medigao de Obra 5.472 .
Monitoramento de Carteira 3.831 Saldo final 48.736
Serasa 30 Saldo minimo 46.618
Tarifa Bancaria 139 Situagéo Enquadrado
Taxa de Gestao 3.697
Outros 29.049
Total 44.318
Fundo de Reserva R$ Fundo de Obras R$
Saldo inicial 215.371 Saldo inicial 256.209
Rendimento (+) 2.236 Rendimento (+) (87.848)
Resgate (-) 0 Resgate (-) (404.038)
Recomposigao (+) 22.518 Recomposigao (+) 424.838
Saldo final 240.125 Saldo final 189.161
Saldo minimo 235.067 Remanescente de obra 7.628.434
Situagao Enquadrado Valor de constituigcdao 1.575.620
indice de Cobertura Indice de Cobertura
ILG do periodo apurado 126%
ILG minimo 120% o
1909 133% 131% 126% 126%
ILG status Enquadrado o
Variaveis para calculo:
VP Créditos Elegiveis 6.767.791
70% Estoque 6.248.391
Fundo de Reserva 240.125
Fundo de Obras 189.161
Fundo de Amortizagdo 221.235 novembro dezembro janeiro fevereiro
Remanescente de Obras 6.293.298 2024 2025
Saldo Devedor do CRI 4.701.346

@ LG do periodo apurado
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Restante de Obra vs Fundo (R$ mil)

221 210 256 189

novembro dezembro janeiro fevereiro
2024 2025

® Fundo de Obras @Remanescente de Obra

Evolucao da obra

76,1% 81,9%

70,7%

64,9%
33,5%
o .
30,6% 32,1% e
29,1%
57% 5,8% 5,4% 5,8%
nov 2024 dez 2024 jan 2025 fev 2025

@ Previsto Mensal @Realizado Mensal @ Previsto Acum. @ Realizado Acum.

Evolucao da Obra por Etapa

0%
Coberturas .
100%

T 70%
Custos operacionais e indiretos

80%

. 8%
Elétrica

|

85%

e Téent 70%
ulpe lecnica
quip 92%

. 0%
Esquadrias
70%

- 0%
Hidraulica
84%

Impermeabilizacoes

Infraestrutura

. N 0%
Limpeza e finalizacdo 0%
(o]
L tai L. 0%
ougas, metais e acessorios -
20%
Al 46%
Mecanica 60%
()
L 0%
Paisagismo 0%
(]
0%
Paredes e VedacGes OO
0%
. ~ 0%
(o}
. 0%
Pinturas 0%
(o]
. 0%
()
. 0%
(o]
. 0%
Revestimento Interno 100%
()
. 0%
Servicos complementares 0%
(]
. . 100%
Servicos preliminares T
()
100%
Supraestrutura 100%
()
0%
Vidros ’
0%

® Acumulado @ Previsto
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Inadimpléncia - # Contratos R$ 7.440.108
Elegiveis 7.082.443
Inelegiveis 357.665

Recebimentos - Total (R$)
Total - 88.171

101.854 104.060

novembro dezembro janeiro fevereiro

2024 2025

@ Recebimentos no més @ Antecipacbes @ Parcelas em atraso

Recebimentos - Total (R$)

Total - 88.171
105.150
88.171
novembro dezembro janeiro fevereiro
2024 2025

@ Patriménio Separado @ Conta Cedente

3% Notas aos Investidores

CERTIFICADO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - REACTY

Saldo Devedor da Carteira Full - VP R$ 7.160.940
Elegiveis 6.815.936
Inelegiveis 345.004

Analise do Més - Realizado

novembro dezembro janeiro fevereiro
2024 2025

@® Pago @®Nao Pago

Unidades
Total - 34
14 14
14
19 19 16
novembro dezembro janeiro fevereiro
2024 2025

@Elegiveis @Estoque @ Inelegiveis @ Quitadas

' Os pagamentos aos titulares de CRI dependerdo do recebimento, pela Leverage, do pagamento do lastro e/ou das garantias,

conforme o caso.
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Leverage Companhia Securitizadora
Av Paulista 1.912 Sala 23, Sdo Paulo - SP



